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Bakgrund
Moderna växthus gör det möjligt att året runt 
producera högkvalitativa prydnadsväxter och 
grönsaker även på våra nordliga breddgrader. 
Sådan odling är emellertid dyrbar. En växt-
husanläggning med uppvärmningssystem, vä-
var, växtbelysning, reglerutrustning och bord är 
en stor investering. Vintertid förbrukas mycket 
energi och arbetskostnaderna är oftast betydan-
de eftersom en hel del manuellt arbete krävs.
Efterfrågan på de flesta trädgårdsprodukter 
skiftar med säsong och är generellt störst vid 
de stora helgerna samt på våren när det blir 
möjligt att plantera ut växter i våra trädgår-
dar. Företagen måste anpassa produktionen 
till efterfrågan och samtidigt utnyttja sina 
anläggningar så effektivt som möjligt för 
att få ekonomi i verksamheten. Planeringen 
är viktig och i många fall besvärlig i dessa 
företag eftersom plantor och fröer måste 
beställas i god tid, tillgänglig växthusyta 
begränsar produktionen och arbetsbehovet 
är högst varierande. Ett planeringsprogram, 
GROplan, har tidigare utvecklats av under-
tecknad för att hantera denna planerings-
situation i krukväxtodlingar.
Produktionen av sallat och kryddgrönt i 
växthus liknar på många sätt krukväxtod-
ling, men bedrivs huvudsakligen i speciali-
serade företag med linjeproduktion. I detta 
projekt har GROplan-programmet anpas-
sats för användning på Svegros anläggning 
i Thorslunda.
Olika planeringskrav
I krukväxtodlingar är det normalt tillräck-
ligt att planera per vecka. Om ett arbets-
moment görs den ena eller andra dagen har 
inte så stor betydelse och man vet oftast inte 
vid kulturstart vilken dag som plantorna 
kommer att levereras. Vid linjeproduktion 
av bladgrönt är produktionen mer intensiv. 
Där planeras allt per dag vilket gör plane-
LTJ-fakultetens faktablad
Fakta från Partnerskap AlnarpALNARP
ringen betydligt mer komplicerad och om-
fattande.
De plantor av en sort som planteras vid en 
bestämd tidpunkt, och under produktionen 
behandlas på samma sätt, kallar vi en kultur-
omgång.  I en typisk krukväxtodling odlas 
runt 200 omgångar per år. I Svegros anlägg-
ning sås en omgång av varje kultur för varje 
skördedag. Dessutom skiljer man på vilken 
produktionslinje som plantorna odlas i efter-
som utvecklingstiden påverkas av växthusens 
kvalité och utrustning.  Sammantaget gör 
detta att Svegro odlar ca 15000 omgångar 
per år. Detta ställer helt andra krav på plane-
ringen än en krukväxtodling.
Linjeproduktion av sallat och 
kryddgrönt
Frön sås i krukor som är placerade i brätten 
med 36 eller 54 krukor i varje. Mörkergro-
ende arter placeras i groningskammare un-
der groningsperioden medan ljusgroende 
ställs ut i växthusen direkt efter sådd.
Växthusen är inredda med banor bestå-
ende av en barnkammare i ena ändan, ett 
system med rörliga rännor som upptar större 
delen av växthusytan, samt en plats för skörd 
i den andra ändan.  Rännorna flyttas auto-
matiskt genom husen och glesas successivt 
ut. I barnkammaren, som upptar ca 10% av 
växthusytan, står plantorna i brätten på bord. 
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Efter ett antal dagar planteras de ut i rännor 
i den del av växthuset som ansluter till barn-
kammaren.  Produktionen är kontinuerlig 
och ett visst antal rännor planteras varje ar-
betsdag i varje hus. Efter plantering transpor-
teras rännorna sakta genom banorna så att de 
är framme vid motsatta ändan när plantorna 
är färdiga för försäljning. Skörd och pack-
ning sker vid banans slutpunkt och alltså på 
samma plats hela tiden.
När rännorna har skördats tvättas de och 
transporteras sedan åter ner till barnkam-
maren för att på nytt planteras.
Barnkamrarna fungerar som buffertar i 
systemet. Det är rännorna som begränsar 
produktionen. Barnkamrarna är tilltagna så 
att de normalt ska räcka till även om det 
ändå någon gång kan bli överfullt i en och 
annan barnkammare. 
Normalt hålls rännorna alltid fulla med 
plantor. Varje dag planteras det lika många 
rännor som man skördar. I idealfallet har 
plantorna optimal storlek vid plantering i 
rännorna. Får plantorna stå ytterligare dagar 
i barnkamrarna blir det för tätt, tillväxten 
hämmas och kvalitén försämras. 
Produktionen anpassas i möjligaste mån 
till marknaden, maximeras när efterfrågan är 
stor och dras ner när den är låg. I perioder 
med låg produktion blir plantorna mindre 
än normalt vid plantering eftersom rännor-
na hålls fulla. Ibland byter man kulturer på 
banor för att anpassa produktionen till den 
säsongsmässiga efterfrågan. Är utvecklings-
tiden för den nya kulturen snabbare än för 
den gamla kan man inte direkt plantera full-
stora plantor av den nya. En efterföljande 
kultur får inte växa om en tidigare planterad 
eftersom rännorna måste skördas i samma 
ordning som der planteras. 
Problemställning
Planering i denna typ av företag innebär i 
första hand att bestämma vad som ska sås 
varje dag och vilka banor som plantorna 
ska odlas på. Utgångspunkten är en för-
säljningsprognos baserad på föregående års 
försäljning och förändringar på marknaden 
som skett sedan dess. I praktiken innebär 
detta att man vill producera så mycket som 
möjligt vid stora helger som jul, påsk och 
midsommar.  Under mellanperioder är ef-
terfrågan lägre och man håller igen produk-
tionen för att slippa kasta osålda varor.
Under många år har planeringen gjorts 
med hjälp av en Excelmodell som utveck-
lats på företaget. Med hjälp av denna tas sålis-
tor fram och produktionen summeras så att 
försäljningsavdelningen får information om 
vad som finns att sälja. Excelmodellen för-
utsätter emellertid att planeraren är mycket 
observant och har gott omdöme. Kultur-
omgångarnas storlek bestäms nämligen helt 
manuellt och modellen inte kan beräkna hur 
fyllda, eller överfyllda, banorna är. 
Marknaden har förändrats under senare år. 
Tidigare kunde man ofta fylla banorna och 
sälja det som producerades, medan man nu i 
betydligt större omfattning måste vara lyhörd 
för vad som efterfrågas vid olika tidpunkter. 
Detta gör planeringen mer komplicerad.
Simulering och Linjär Program-
mering (LP)
Vid datorbaserad planering finns det två 
vägar att gå. Antingen väljer användaren 
de kulturomgångar som ska odlas, lägger in 
omgångarnas storlek och låter datorn be-
räkna konsekvensen av den inlagda planen. 
Resultatet studeras och troligtvis kommer 
man på att en del förbättringar kan göras. 
Dessa läggs in och den nya planen studeras 
och ändras tills man är nöjd. Denna metod 
kallas simulering. 
Den andra möjligheten är att låta datorn 
beräkna bästa möjliga plan baserad på de 
uppgifter som lagts in. Beräkningsmetoden 
som används är Linjär Programmering. Teo-
retiskt borde detta vara den bästa metoden 
eftersom datorn snabbt räknar fram en opti-
mal plan. Problemet är att verkligheten alltid 
är mer komplicerad än datormodellen och 
görs datormodellen alltför verklighetstrogen 
blir det väldigt mycket uppgifter som ska 
knappas in av användaren.
För planering av linjeproduktion är en 
variant av LP som kallas Kvadratisk Pro-
grammering särskilt användbar. Klassisk LP 
ger ofta en ”hackig” plan med omväxlande 
små och stora omgångar. Den kvadratiska 
varianten jämnar ut omgångarnas storlek så 
att produktionen blir ungefär lika stor varje 
dag  och ökningar och minskningar sker suc-
cessivt. Är efterfrågan stor under lång period 
och banorna ska fyllas så bra som möjligt 
ger LP en perfekt plan. Likaså är metoden 
väldigt användbar vid planering av försälj-
ningstoppar. Då läggs de stora omgångarna 
in manuellt. Programmet får sedan beräkna 
omgångarna under den tid före och efter 
toppen som produktionen måste begränsas 
för att ge plats åt helgomgångarna.
GROplan för linjeproduktion
Nödvändiga grunduppgifter finns inlagda 
i programmets datafiler såsom plats i barn-
kammare och rännor i de ca 50 banor som 
ingår i anläggningen. Säljprognos vecka för 
vecka läggs in för varje produkt. Planering-
en sker sedan bana för bana. Inlagd produk-
tions summeras och jämförs med säljprog-
nos. Sålistor, planteringslistor, skördelistor 
med flera rapporter kan skrivas ut. Utfallet 
av planen, dvs vad som verkligen görs och 
hur mycket som säljs läggs in i systemet för 
att göra det möjligt att förbättra planering-
en under kommande år.
För varje kultur som odlas på varje bana 
finns en tabell över utvecklingstider under 
olika delar av året. Den totala utvecklings-
tiden fördelas på tid i groningskammare, 
barnkammare och rännor. Tabellen används 
när nya omgångar läggs in i planen. Skörde-
dag anges och med hjälp av tabellen beräk-
nas sådag, planteringsdag  mm. Programmet 
kan på så sätt lägga in omgångar på en bana 
för ett helt år på någon sekund. 
Varje kulturomgång som odlas på en 
speciell bana och skördas en viss dag särbe-
handlas i programmet. Figur 1 visar persilja 
på bana 12 dagarna runt midsommar. För 
skörd vecka 23 sås 90 brickor á 54 plantor 
per dag. Måndag och tisdag i vecka 24 drar 
man ner till 88 brickor för att sen öka till 
110, och i vecka 25 till 115 brickor per dag. 
Efter midsommar minskas produktionen till 
45 brickor per dag. Då tillämpas sommarut-
ställning vilket innebär att plantering sker 
glesare än normalt i rännorna.
Frågan är nu om denna plan fungerar i 
praktiken. Får alla dessa plantor plats i ba-
nan? Figur 2 visar teoretisk fyllnad av rän-
norna om plantering i rännorna sker enligt 
plan. Det finns 735 rännor i banan, men 
toppen i mitten av diagrammet visar att 
man runt midsommar skulle behövt ca. 100 
rännor ytterligare för att få plats med inpla-
nerad produktion. Antalet rännor är emel-
lertid konstant i en bana. Problemet löses 
genom att låta plantorna stå kvar några 
dagar längre i barnkammaren. De blir då 
större vid plantering vilket kan vara nega-
tivt för kvalitén på slutprodukten. Vad som 
är acceptabelt får bedömas från fall till fall 
och kräver givetvis stor erfarenhet.
Nästa fråga är om plantorna får plats i 
barnkammaren om vi nu accepterar att 
plantera större plantor runt midsommar. 
Barnkammaren i bana 12 har plats för 756 
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brickor om 54 plantor. Figur 3 visar fyll-
nadsgrad i barnkammaren vid plantering 
enligt plan. Vi ser en stor topp vid midsom-
mar när det under några få dagar skulle be-
hövts plats för mer än 1000 brickor.
I figur 4 är platsen i barnkammare och 
rännor summerad. Där ser vi om plantorna 
får plats om vi hela tiden håller rännorna 
fulla i perioder med suboptimal produktion 
samt tillåter att plantorna blir större än nor-
malt i barnkammaren i när produktionen 
maximeras.
Den undre vågräta linjen och den gröna 
kurvan visar platsen i rännorna, dvs samma 
sak som figur 1. Ovanpå dessa visas platsen 
i barnkammaren. Den övre räta linjen som 
gör ett par hopp visar total plats i barn-
kammare + rännor. Det första hoppet be-
ror på att man i början av året odlar sallat 
i denna bana. Eftersom sallaten planteras 
med 54 plantor per ränna mot 110 för per-
silja blir det gott om plats i barnkammaren 
under sallatsperioden. Andra hoppet beror 
Figur 1. Persilja på bana 12 för försäljning till midsommar
Figur 2. Fyllnad av rännor vid plantering enligt plan
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på sommarplanteringen av persilja med 73 
plantor per ränna veckan efter midsommar. 
I och med att plantorna alltid står i  brickor 
om 54 krukor i barnkammaren blir det re-
lativt sett mer plats där när man planterar 
glesare i rännorna.
Figur 4 visar att den inlagda planen är 
realistiskt under förutsättning att man kan 
acceptera att plantorna vid midsommar blir 
något för stora vid plantering. Den kraftiga 
toppen i barnkammaren klaras av med pro-
duktionsnerdragningen före midsommar-
helgen. Onormalt små plantor planeras då 
i rännorna. När midsommaromgångarna 
planteras är plantorna extra stora. Att de får 
plats i barnkammaren beror på den kraftiga 
produktionsneddragning som sker direkt 
efter midsommarhelgen.
Vi ser även att banan inte är optimalt ut-
nyttjad under långa perioder. Speciellt un-
der senvintern och våren skulle betydligt 
mer kunna produceras på denna bana. 
Slutsatser
Planeringen är komplicerad vid linjepro-
duktion av snabba kulturer.  Planeraren 
måste vara erfaren och väl förtrogen med 
kulturerna för att kunna göra de bedöm-
ningar som krävs. Ett datoriserat plane-
ringshjälpmedel bör kunna vara till stor 
hjälp för att hålla reda på mängden av kul-
turer och omgångar, ge en översikt över 
hur ytorna används och vilka tomma ytor 
som finns samt för att sammanställa nöd-
vändiga dokument som sålistor och skör-
delistor. Det system som utvecklats inom 
detta projekt har fördelen av att det ger en 
visuell bild av hur växthusytan utnyttjas och 
att det automatiskt kan beräkna hur stora 
omgångarna ska vara om ytorna ska fyllas 
på ett optimalt sätt.
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Figur 3. Utnyttjande av barnkammare vid planering enligt plan
Figur 4. Summering av plats i rännor och barnkammare
